

Erhalten und Ausbau

Stadt Pappenheim

Europäisches Haus

Folge 11

Die Aushang-Fläche in der Arkade ist wieder zugänglich. Hier das neue **D1-Info 11**

Das Haus ::

Kurz-Bericht zum 18.10.2012

Nachdem das Europäische Haus Pappenheim am 06.10.2012 der Öffentlichkeit vorgestellt worden war, nachdem hervorragende Gäste aus Bayern, aus der Region und aus Ländern der EU die Idee und die architektonische Realisation gewürdigt haben, werden die noch ausstehenden Arbeiten auf der Baustelle Deisingerstraße 1 bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Einige Stationen der **Bau-Abwicklung** ::

ab Datum	Beginn der Bau-Maßnahme /-Phase
01.07.2011	Bau-Beginn D1
15.08.2011	Gerüst-Aufbau
17.08.2011	Dach-Abdeckung, Notdach
25.08.2011	Fundament und Wand-Scheiben im Gewölbe-Keller
31.08.2011	Abbruch der Sparren
29.09.2011	Gewölbe-Decke teilweise öffnen
19.10.2011	Gewölbe-Kappe :: Stahlbeton
01.11.2011	Beginn Treppen-Bau :: Stahlbeton
25.11.2011	Fundament-Platten EG
13.12.2011	Boden-Platte EG betonieren
16.12.2011	Auf-Dach-Dämmung
16.01.2012	Beginn Winter-Baustelle
01.02.2012	Abbruch und Rückbau :: Decken-Sanierung der Geschosse

01.03.2012	Elektro :: Roh-Installationen
05.03.2012	Einbau statische Stahlträger-Elemente
27.03.2012	Beginn Dach-Eindeckung
09.04.2012	Durchbrüche der Häuser SVG1 zu D1
02.05.2012	Vollwärmeschutz :: Fassade
09.05.2012	Besucher-offene Baustelle zum Europa-Tag 2012
01.06.2012	Giebel-Sanierung SVG1
02.07.2012	Abbau Gerüste :: Fassaden beendet
01.08.2012	Stahlbau :: Übergänge SVG1 zu D1
01.08.2012	Boden-Beläge :: Naturstein
03.09.2012	Tourist-Info :: Innen-Ausbau
03.09.2012	Brücken :: Übergänge SVG1 zu D1
03.09.2012	Boden-Beläge :: Holz / Parkett
04.09.2012	Maler-Arbeiten innen
15.09.2012	Elektro :: Endmontage

01.10.2012	Lieferung Möbel	
01.10.2012	Installation Beleuchtung	
06.10.2012	Besucher-Präsentation des EHP anlässlich der Tage der Europäischen Begegnung in Pappenheim	
25.10.2012	Einbau WC-Türen /-Zwischen-Wände	x
15.11.2012	Einbau Schließ-Anlage :: Transponder	x
30.11.2012	Eröffnung der WC-Anlagen	x

Das Projekt EHP war sowohl in Idee und Konzeption wie von der architektonischen Realisation (als Denkmal-pflegerische Sanierung des ehemaligen Wieser-Hauses) von Beginn an ambitioniert.

Die vom beauftragten Architektur-Büro zu bewältigenden Aufgaben stellten hohe Anforderungen unter erheblichem Zeit-Druck an dessen MitarbeiterInnen.

Zwei unvorhergesehene Ereignisse verzögerten den Bau-Fortschritt ::

* Um die Gebäude-Statik Zukunft-sicher zu machen, mußten in zwei innen-Bereichen neue Fundamentierungen eingebracht werden :: 4,5 m² Flächen-Fundamente mit einer Stärke von 60 cm.

* Ab September 2011 verdichteten sich die Befürchtungen, daß die angrenzende Giebel-Seite des ehemaligen 'Haus des Gastes' schwere Schäden aufweise. Statische Untersuchungen ergaben, daß das offen liegende Fachwerk in erheblichem Umfang morsch war. Ausbesserungen und weitgehende Erneuerungen erforderten zusätzliche Aufträge an Gerüst-Bauer, Zimmerleute, Maurer und Maler.

Anerkennung und Dank verdienen die ausführenden Gewerke. Nur mittels präziser Detailplanung des Architektur-Büros und einer ebenso präzisen Umsetzung auf der Baustelle oder in den Werk-Stätten waren die Anspruch-vollen Zeit-Takte einzuhalten.

Die beteiligten **Gewerke** ::

Firma	Gewerk	Ort
Dengler GmbH & Co KG	Elektroinstallation	Pappenheim
F. Hüttinger GmbH & Co. Bau KG	Baumeisterarbeiten	Pappenheim
FETÜMO Halmheu	Trockenbau	Pleinfeld
Fliesen Inselsperger e.K.	Fliesenarbeiten	Weißenburg
Georg Kamm GmbH & Co. KG	Abbrucharbeiten	Ellingen

Johann Stoll e.K.	Holzbodenarbeiten	Thalmässing
Karl Schmidt GmbH	Innenputzarbeiten	Adelshofen
Leonhard Büro Gestaltung GmbH	Bewegliche Möbel	Nürnberg
Marmor Stettinger GmbH	Natursteinarbeiten	Dettenheim
Reiner Felsner	Heizung / Sanitärinstallation	Pappenheim
Rieger & Kraft GmbH	Dachdecker / Spengler- arbeiten	Weißenburg
Röhl GmbH	WC-Trennwände	Waldbüttelbronn
Schindler GmbH	Schlosser / Metallbauarbeiten	Pappenheim
Schlüssel Feulner	Schließanlage	Regensburg
Schreinerei Morgott	Fenster / Haustüren	Ellingen
Schreinerei Morgott	Innentüren	Ellingen
Schreinerei Morgott	Akustik Dachschrägen, Verkleidungen	Ellingen
Stark GmbH & Co. KG	Malerarbeiten Innen	Treuchtlingen

Stark GmbH & Co. KG

WDVS Außenputz

Treuchtlingen

Wiedmann

Möbelschreiner

Dittenheim

Zimmerei Kleinlein

Zimmererarbeiten

Langenaltheim

Als **Planer / Projektanten** waren tätig ::

Architekt Clemens Frosch

Gesamtplanung

Pappenheim

IPG Herzner & Schröder

HLS-E Planung

Gunzenhausen

K33 Steinlehner und Riedner

Brandschutzplanung

München

Pattloch

Bodengutachten

Gunzenhausen

PMI Peter Mutard Ing. GmbH

Bauphysik

Unterhaching

Thomas John Restaurator

Befundungen

Oettingen

Vermessungsbüro Rosinski

Gebäudevermessung
3D

Dresden

Wolfrum GmbH

Statik

Nürnberg

Plan-Ausstellung

Zur tieferen Information einige Detail-Planungen ::

>> Schadens-Befund zur Nord-Fassade von SVG1 :: Fa. Wolfrum.

>> Die Ausführungs-Pläne der *IPG Herzner und Schröder* zeigen die Umsetzung des Beleuchtung-Konzepts der Architekten.

>> Details von Stahl-Bau-Elementen :: C. Frosch / M. Pfaffenrot.

Weitere Detail-Pläne werden Mitte November 2012 im Austausch gezeigt (nur Arkade).

Der Betrieb startet

Das Projekt *Europäisches Haus* wird - wie u.a. auch die Auswertung der eingegangenen Bewerbungen für die bisher zwei Personal-Stellen zeigte - als herausragende Chance in der Region angesehen.

Die Leitung des EHP liegt seit 01.07.2012 in Händen von Prof. Dr. Joachim Grzega.
Den internen Betrieb managt Frau Wilma Enser.

Erfolgreich wirkten das *EHP-Team* und das *TI-Team* anlässlich der Tage der Europäischen Begegnung in Pappenheim.

Der Umzug des Büros der *Tourist-Information (TI)* wird nach der Bau-Freigabe umgehend erfolgen.

Impressum :: D1-Info (Folge 11)

D1 :: Planung und Bauleitung ::

Architekturbüro Clemens Frosch, Pappenheim
Fon 09143/ 60 55 27-0 info@frosch-architekt.de

D1-Bürger-Info :: Idee und Gestaltung ::

Didaktik-Labor H.M. Selzer, Pappenheim-Bieswang
Fon 09143/ 84 07-0 selzer@didaktik-labor.de

Links zu

EHP Konzept :: <http://www.didaktik-labor.de/W-Feld/W-EHP/W-EHP-11.html>
EHP Unternehmen :: <http://ehp.pappenheim.de>
Stadt Pappenheim :: <http://www.pappenheim.de/Europaeisches-Haus.324.0.html>
AB C. Frosch :: <http://www.frosch-architekt.de/1000.html>

Abkürzungen ::

D1 steht für 'Anwesen Deisingerstraße 1',
SVG1 steht für 'Anwesen Stadtvogteigasse 1',
EHP steht für 'Europäisches Haus Pappenheim'.

Letzte Aktualisierung :: 19.10.2012

/ LI630-D1-Info-Umbau-F11d.odt